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Résumé 
Michel Havard, chercheur du CIRAD en poste à la Direction de la Recherche Scientifique de 
l’Institut de Recherche Agricole (IRAD) à Yaoundé (Cameroun) a réalisé du 16 au 24 
novembre 2008 une mission à N’Djamena (Tchad) à l’invitation des institutions suivantes : 
? Le Projet Appui à la Recherche Scientifique et Technique au Tchad (ARS2T) pour 
participer à la troisième réunion du Conseil Scientifique et au Forum des Utilisateurs de 
la Recherche organisés par le Système National de la Recherche Agricole (SNRA) du 19 
au 22 novembre 2008 à Ndjaména ; 
? Le Pôle de Recherche Appliquée au Développement des Savanes d’Afrique centrale 
(PRASAC), pour la réunion sur l’état d’avancement du projet CORUS « Croissance 
urbaine et dynamiques agricoles autour des villes de N’Djamena et de Moundou au 
Tchad » le 18 novembre 2008.  
 
Le projet CORUS (2007-2010) associe l’ITRAD, le Laboratoire de Recherche Zootechnique 
et Vétérinaire (LRZV) et l’Université de N’Djaména au Tchad et le CIRAD. Ce projet « filières 
et territoires » est organisé autour de 2 thèmes : i) origine des approvisionnements et filières 
et ii) dynamiques des systèmes de production. En 2008, les activités, associant des 
étudiants, ont porté sur les zones périurbaines de Moundou et de N’Djamena, et sur les 
bassins de production du Lac Tchad et de la zone de Pala. Comme prévu trois mini-ateliers 
ont été organisés. Les rapports intermédiaires et scientifiques sont en cours de rédaction. La 
revue à mi-parcours, prévue initialement en février 2009, est reportée en octobre 2009. Une 
demande a été envoyée au Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de 
l’Ambassade de France à N’Djaména pour le financement d’une formation collective des 
étudiants et chercheurs sur les méthodologies et outils des enquêtes. 
 
Le Conseil Scientifique (CS) du SNRA a encore insisté cette année sur la nécessité d’une 
animation scientifique pérenne et la mise en œuvre d’un Fonds National de la Recherche 
Agricole et Agroalimentaires (FNRAA). Le CS a évalué 22 manifestations d’intérêt de projets 
de recherche, et en a retenu 8 à soumettre au financement ARS2T disponible pour en retenir 
5 à 6 après révision des propositions. Le CS recommande au SNRA de renforcer (formation, 
recrutement, financement dirigé) les capacités de la recherche agricole tchadienne sur les 
thèmes de recherche n’ayant pas fait l’objet de manifestations d’intérêts convaincantes. Le 
CS a aussi proposé des critères pour l’évaluation des chercheurs et des résultats de la 
recherche du SNRA. Pour motiver et primer les chercheurs méritants, le CS a suggéré de 
créer un Prix de la recherche agricole attribué tous les deux ans. D’ici sa prochaine réunion 
en 2009, le CS souhaiterait être mieux informé par le bureau du SNRA des suites données à 
ses avis et recommandations. Lors de sa réunion 2009, il propose de rencontrer ensemble 
les bailleurs qui financent des formations. Enfin, il demande au SNRA de réfléchir dès à 
présent au fonctionnement du CS scientifique après le projet ARS2T (2009). 
 
L’organisation du Forum des utilisateurs a été une bonne initiative et l’occasion d’échanges 
entre la recherche et ses utilisateurs. Avant la clôture du forum, les participants ont formulé 
des observations et propositions visant à augmenter la participation des utilisateurs dans 
l’organisation de ces fora. Les chercheurs doivent encore faire des efforts pour rendre la 
présentation de leurs résultats accessibles aux producteurs, et pour ce faire, organiser des 
expositions de produits, et des visites de terrain. Les prochains fora doivent être organisés 
dans les provinces sur les enjeux agricoles prioritaires de ces dernières. Enfin, il est 
important d’associer les médias à ce type de manifestation. 
 
Mots clés : Projet CORUS, Conseil Scientifique, SNRA, Forum des utilisateurs, Tchad. 
 
1 Introduction 
A la demande du Projet d’Appui à la Recherche Scientifique et Technique au Tchad 
(ARS2T), et du Pôle de Recherche Appliquée au Développement des Savanes d’Afrique 
centrale (PRASAC), j’ai effectué une mission à N’Djamena du 16 au 24 novembre 2008.  
 
Les objectifs de cette mission étaient doubles : 
? participer à la réunion sur l’état d’avancement du projet CORUS 2 6167 TCHAD 
« Croissance urbaine et dynamiques agricoles autour des villes de N’Djamena et de 
Moundou au Tchad » le 18 novembre 2008 ;  
? participer, à la troisième réunion du Conseil Scientifique du Système National de la 
Recherche Agricole (SNRA) du Tchad et au Forum des Utilisateurs de la Recherche 
du 19 au 22 novembre 2008 à Ndjaména. 
 
Ce rapport de mission présente le déroulement de la réunion CORUS, du Conseil 
Scientifique et du Forum des utilisateurs, ainsi que les principales propositions, 
recommandations et perspectives formulées lors de ces trois assises. 
2 Réunion sur l’état d’avancement projet CORUS 2 6167 Tchad 
Le projet CORUS 2 n°6167 (septembre 2007 - 
septembre 2010) intitulé « Croissance urbaine et 
dynamiques agricoles autour des villes de N’Djamena et 
de Moundou au Tchad », est coordonné par Koussou 
Mian Oudanang (ITRAD) et Géraud Magrin (CIRAD). 
Ce projet, associant l’ITRAD, le Laboratoire de 
Recherches Zootechniques et Vétérinaires (LRZV), le 
Département de géographie de l’Université de 
N’Djamena et le CIRAD, vise à étudier l’impact des dynamiques de la demande urbaine sur 
les bassins de productions et sur la structuration des filières émergentes, leur contribution à 
l’approvisionnement de N’Djamena et de Moundou. 
 
Cette réunion, un an après l’atelier de lancement, visait à faire le point sur la gestion du 
projet, les activités réalisés et les premiers résultats obtenus.  
 
Toutes les institutions partenaires de ce projet ont participé à cette réunion (Tableau 1) 
présidée par Michel Havard. Le rapporteur étant Assouyouti Mahamat. L’animateur du projet 
au Tchad (Koussou Miou Ouadanang) était excusé, étant à Paris pour préparer la 
soutenance de sa thèse prévue le 4 décembre 2008. 
2.1 Le point sur les activités réalisées 
Conformément aux engagements pris lors de l’atelier de lancement en novembre 2007, trois 
rencontres trimestrielles d’animation ont été organisées. Par contre, le rapport scientifique 
des opérations et le rapport à mi-parcours prévus pour le 15 novembre 2008 n’étaient pas 
encore disponibles. Le report de l’évaluation à mi-parcours de janvier-février 2009 à octobre 
2009, laisse un délai supplémentaire pour la production de ces rapports ; délai que les 
équipes doivent à mettre à profit pour les finaliser le plus rapidement possible.  
 
Lors de la réunion, il a été proposé d’envoyer un résumé pour le colloque PRASAC d’avril 
2009, à partir des travaux réalisés au Lac Tchad. Géraud Magrin s’en charge.  
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Mr Grimaud a posé la question de la lisibilité au niveau du projet ?. Il a ajouté qu’il n’y a pas 
de centralisation des informations. Il prend l’exemple de la réunion d’aujourd’hui pour 
laquelle il n’a reçu l’information qu’hier ou encore la réunion du 5 novembre 2008 qui n’a 
jamais été suivie de feedback. Il ajoute qu’il vaut mieux travailler sur la communication dans 
le projet, veiller à ce que les informations soient plus fluides. Via la messagerie électronique, 
des échanges sur les activités, les étudiants et différentes informations ont effectivement eu 
lieu entre les deux équipes (Nord et Sud), mais ces échanges n’ont pas été assez réguliers, 
ni intenses pour permettre à tous les membres du collectif d’être suffisamment informés sur 
le déroulement des différentes activités du projet. 
 
Comme convenu, un accent particulier a été mis sur la formation et l’encadrement des 
étudiants et stagiaires (6) sur des thèmes de recherche du projet. Les étudiants présents à 
cette réunion ont exposé leurs premiers résultats. 
 
Une mission (G. Magrin, F. Réounodji, Ngarassem, étudiants) a été réalisée au Lac Tchad, 
la semaine précédent cette réunion pour faire le point des activités qui y sont menées. Le 
rapport de mission est prévu pour février 2009. 
 
Sougnabe Pabame Nicolas : quel est l’objet de la mission au Lac Tchad ? Et serait-il 
possible de faire la même chose pour les autres thèmes ? 
 
Mr Magrin, suivi de Réounodji, ont répondu qu’il est tout à fait possible de faire de telles 
missions sur les autres thèmes ou bassins de production à la condition de regrouper les 
chercheurs et étudiants travaillant sur le même bassin. L’idée de rassembler des chercheurs 
et étudiants travaillant sur le même bassin même avec des thèmes différents est 
intéressante car elle permet aux étudiants et chercheurs de se rapprocher et travailler 
ensemble sans oublier des économies à faire. 
 
Quant à l’opportunité et la justification de cette mission du lac, elle a été décidée à la suite de 
la mission de Magrin au Tchad. L’idée était de profiter de sa présence pour réaliser cette 
mission d’autant plus que les deux étudiants qu’il encadre avec Réounodji travaillent dans 
cette zone. Pour ces deux chercheurs, c’est une occasion de revisiter le terrain qu’ils ont 
déjà étudié il y a plus d’une dizaine d’années et s’enquérir des changements qui se sont 
produits dans la zone. 
 
Toutes les opérations de recherche programmées lors de l’atelier de lancement en 
novembre 2007 n’ont pas été mises en œuvre (Tableau 1).  
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Tableau 1. Thèmes, sous-thèmes, opérations de recherche et ressources humaines du 
projet CORUS 
Thème Sous-thèmes Opérations Animateurs 
Tableau dynamique des approvisionnements de 
la ville de Moundou en produits agricoles G. Magrin
Tableau dynamique des approvisionnements de 
la ville de N’Djamena en produits agricoles Goltob.
Dynamique des 
approvisionnements 
de N’Djamena et de 
Moundou 
Echanges entre Nord et Sud du Tchad (produits 
échangés et redistribués N’Djamena – Moundou) Bahoutou, Goltob 
Rôle des chameliers dans l’approvisionnement de 
N’Djamena Koussou  
Porcs et volaille autour de Moundou Mopaté 
Causes du faible développement de l’aviculture 
intensive (N’Djamena) Mopaté, Koussou 
Filières périurbaines 
Filière maraîchère autour de Moundou M. Naitormbaide
Poisson du Lac Tchad Goltob, Koussou
Maïs Lac Tchad F. Réounodji.
Maïs de Pala (relation avec Ardesac) Koussou 
Th
èm
e 
I. 
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s 
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en
ts
 e
t f
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èr
es
 
Filières liées à un 
bassin de production 
éloigné 
Œufs et pintades de Kélo Mopaté 
Etat des lieux sur les produits commercialisés 
(Moundou, N’Djaména)
M. Naitormbaide, 
Sougnabe 
Pabame Nicolas
Analyse des dynamiques des systèmes de 
production agricoles et des stratégies des 
producteurs à Moundou (maraîchage)
M. Naitormbaide.Péri-urbain 
Analyse des dynamiques des systèmes de 
production agricoles et des stratégies des 
producteurs à N’Djaména (maraîchage)
Sougnabe 
Pabame Nicolas  
Koye Djondang
Etat des lieux sur les produits commercialisés 
(Lac Tchad, Pala) F. Réounodji
Analyse des dynamiques des systèmes de 
production et des stratégies des producteurs au 
Lac Tchad (maïs et maraîchage)
F. Réounodji, 
Ouya Bondoro
Th
èm
e 
II.
 
D
yn
am
iq
ue
s 
de
s 
sy
st
èm
es
 
de
 
pr
od
uc
tio
n Bassins éloignés 
Analyse des dynamiques des systèmes de 
production, des stratégies des producteurs et des 
facteurs d’émergence du bassin de Pala (maïs) 
Koye Djondang,  
Bang Dzolbe 
Signaboubo 
 
Légende : Soulignées : opérations ayant démarrées ; gras : opérations annulées 
 Italique : opérations non démarrées 
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2.1.1 Sous-thème Dynamique des approvisionnements de N’Djamena et de Moundou 
Dynamiques d’approvisionnement de la ville de Moundou en produits agricoles 
Dynamiques d’approvisionnement de la ville de N’djaména en produits agricoles 
Pour ces deux opérations, un mémoire de Master 2 d’un étudiant du CERDI à Clermont-
Ferrand « Impact de la demande urbaine sur les bassins d’approvisionnement » est en cours 
de finalisation. 
 
Echanges entre Nord et Sud du Tchad 
Cette opération doit démarrer sous peu. 
2.1.2 Sous-thème Filière péri-urbaine 
Rôle des chameliers dans l’approvisionnement de N’Djamena 
Cette opération n’a pas démarrée. En absence du responsable, aucune décision n’a pu être 
prise concernant la poursuite de cette opération 
 
Causes du faible développement de l’aviculture intensive à Ndjaména 
Porcs et volaille autour de Moundou 
Ces deux opérations n’ont pas démarré. Des contacts ont été pris avec l’Université de Dakar 
pour un stage d’étudiant en économie en 2009. Des opportunités existent aussi pour un 
étudiant du Master dirigé par A. Le Masson à Montpellier. 
 
Filière maraîchère autour de Moundou 
Cette opération a été réalisée avec l’appui de deux étudiants de l’IUSAE, ingénieurs de 
techniques agricoles, qui ne sont pas formés pour les études filières. Le dépouillement des 
enquêtes est en cours. A l’avenir pour de telles études, il faut rechercher des étudiants en 
économie, et voir les possibilités existantes à l’université de N’Djaména. 
2.1.3 Sous-thème Filières liées à un bassin de production éloigné 
Poisson du Lac Tchad 
Pour cette opération, les lieux de vente (marchés) du poisson ont été caractérisés, ainsi que 
ceux de la revente de poisson frais. Des enquêtes auprès des grossistes ont été réalisées 
avec l’appui d’une stagiaire du LRZV (Aurélie). Les enquêtes sur les marchés de poisson à 
N’djamena montrent que : 
- Le commerce de poisson est pratiqué essentiellement par des femmes ; 
- Les prix d’achat varient en fonction des saisons ; 
- Détermination des circuits de commercialisation du poisson ; 
- Informations sur la clientèle à N’djamena par fonction (revendeurs, grossistes,…) et 
consommation (ménages, restaurants,..) 
 
En perspectives, il est prévu les activités suivantes : 
- Enquêtes pêches auprès des pêcheurs sur les rives du Lac ; 
- Enquête consommation hors ménages à N’djamena ; 
- Identification des noms scientifiques des poissons (étudiés) au Tchad ; 
- Production d’un article scientifique à présenter à un colloque ou conférence. 
 
Enfin, il serait intéressant d’étudier séparément le commerce du poisson frais et celui fumé. 
 
Maïs Lac Tchad 
Ces travaux ont été réalisés en même temps que ceux des opérations sur les bassins 
éloignés. 
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Maïs de Pala (relation avec Ardesac) 
L’animateur était absent à l’atelier.  
 
Œufs et pintades de Kélo 
Cette opération a été annulée 
2.1.4 Sous-thème péri-urbain 
Etat des lieux sur les produits commercialisés à Moundou et Ndjaména 
Cette opération a été réalisée avec l’appui d’un étudiant (Assouyouti Mahamat) qui a encore 
beaucoup de travail à faire : analyse des données et rédaction du mémoire qui devrait être 
soutenu en février 2009 sur le thème « Impact des cours mondiaux de céréales (riz, blé et 
maïs) sur la dynamique d’approvisionnement de N’djamena ». Quatre enquêtes ont été 
réalisées : une enquête sur la préférence auprès des ménages à N’djamena, une autre 
auprès des vendeurs de céréales à N’djamena, une autre dans les marchés de collecte 
(proche des bassins de production) et un suivi des prix des céréales à N’djamena et sur les 
bassins de production.  
 
Analyse des dynamiques des systèmes de production agricoles et des stratégies des 
producteurs à Moundou (maraîchage) 
Analyse des dynamiques des systèmes de production agricoles et des stratégies des 
producteurs à Ndjaména (maraîchage) 
 
L’étudiante Madji Ndeude Ratnan de l’université de N’djamena, encadrée par Djondang 
Koye, son travail sur l’Analyse des dynamiques des systèmes de production agricoles et des 
stratégies des producteurs à Ndjaména (maraîchage). Mlle Ratnan dans ses résultats a fait 
ressortir l’absence totale d’appui de l’Etat au maraîchage, opinion que ne partagent pas Mme 
Safia et Mr Naitormbaide pour qui l’Etat a développé depuis des années une politique 
d’appui au maraîchage.  
 
Le stage de l’étudiant de l’université de Ngaoundéré au Cameroun s’est mal passé. 
L’étudiant, après un court séjour sur le terrain, est retourné dans son université pour rédiger 
son mémoire qu’il a présenté à ses encadreurs (Dr. Djondang Koye) de l’ITRAD une fois 
rédigé seulement. Il est important pour les chercheurs du projet CORUS de contacter 
officiellement le superviseur de cet étudiant à l’Université de Ngaoundéré pour faire la 
lumière sur cette situation. Les responsables de ces opérations envisagent en 2009 de 
recourir à un étudiant de l’Institut des Régions Chaudes (IRC) à Montpellier pour des études 
approfondies sur les pratiques agricoles. Koussou, actuellement en France, doit prendre 
contact à l’IRC à ce sujet.  
 
Concernant le thème « production de volaille à N’djamena », Mopaté envisage de travailler 
avec un étudiant en thèse à l’université de Dakar (UCAD) dont le thème s’articule autour de 
la filière traditionnelle et semi-industrielle de la volaille à N’djamena.  
2.1.5 Sous-thème Bassins éloignés 
Etat des lieux sur les produits commercialisés 
Un rapport provisoire sur maïs, légumes, patate douce est en cours de rédaction. Le rapport 
de synthèse sera finalisé sous peu. 
 
Analyse des dynamiques des systèmes de production et les stratégies des 
producteurs au Lac Tchad  
Deux étudiants ont réalisé leurs travaux de mémoire dans le cadre de cette opération : 
• Kadjinan Cyrille, en maîtrise à l’université de Ndjaména dont le rapport d’enquête est 
disponible ; 
M. Havard. Compte-rendu mission Tchad, 16-24 novembre 2008 page 5 
• Mbagogo Audrey, inscrite en DEA « Aménagement – Environnement-Développement » 
de l’Université Gaston Berger au Sénégal ; mémoire disponible en mars 2009. 
 
Analyse des dynamiques des systèmes de production et les stratégies des 
producteurs du bassin de Pala 
 
Djondang Koye a rappelé que pour mener cette opération le recrutement d’un stagiaire de 
l’Université de Bangui a échoué à cause du manque de motivation de cet étudiant. Il a ajouté 
qu’il est important de demander aux étudiants de produire un rapport de stage, en plus d’un 
mémoire dont la finalisation est conditionnée par les dates de soutenances souvent 
problématiques dans les facultés locales. Il prévoie de recruter un stagiaire qui va travailler 
sur les systèmes de production l’année prochaine. 
2.2 Animation du projet 
2.2.1 Animation scientifique 
Goltob rappelle qu’une forme d’organisation des réunions a été mise en place par les 
chercheurs à N’djamena. Une première réunion a permis de responsabiliser les chercheurs 
par « thème à animer ». Une seconde réunion a été organisée mais il y a eu 
incompréhension sur le travail d’animation qui devait continuer. Magrin prend la parole en 
disant qu’il faut relativiser les choses. Bien des choses ont été faites et il a été agréablement 
surpris de l’avancée des travaux et de dire que les difficultés pratiques de N’djamena 
(évènements de février, souci avec internet, …..) n’ont pas empêché le projet d’avancer et 
même positivement. Toutefois, il recommande un certain nombre de mesures : 
• Recenser l’ensemble des étudiants-stagiaires du Corus dans un fichier accessible à tous 
les chercheurs ; 
• Faire une liste informatique des membres du projet Corus par nom, contact à distribuer à 
tous les chercheurs ; 
• Le Prasac peut constituer un centre de relais de toute la documentation qu’on peut 
envoyer par internet. Le réseau internet du Prasac peut être utilisé par tout chercheur 
ayant besoin de partager sa production scientifique aux autres membres du Corus. 
• Chaque responsable de thème élabore un plan de travail avec les engagements en 
termes d’échéances des travaux et productions scientifiques et un tableau prévisionnel 
des résultats. 
 
Mopaté pose ensuite une question sur la possibilité de faire travailler des non-étudiants dans 
le Corus, par exemple de jeunes diplomés. Et Mr Magrin de répondre que l’esprit du Corus 
est de favoriser la recherche par la recherche et donc l’idéal serait de faire travailler des 
étudiants. Il a été retenu de mettre la priorité sur les étudiants stagiaires. A défaut, il est 
possible de faire travailler les étudiants diplômés, mais ponctuellement. 
2.2.2 Analyse des données des enquêtes et études 
Les étudiants et chercheurs ont rencontrent des difficultés dans le traitement des données, 
et particulièrement des enquêtes, certains traitements se font jusqu’à présent manuellement. 
Il est vrai aussi que tous n’ont pas accès à l’outil informatique.  
 
Il est important de prévoir, si possible, avec l’université de N’djamena un module de 
formation sur la méthodologie des enquêtes (collecte, gestion et analyses des données).  
 
Au lendemain de la réunion, une requête a été formulée au SCAC de N’Djaména pour le 
financement d’un atelier 'Méthodologies et outils de collecte et d'analyse des enquêtes'. 
Les objectifs et le programme pourront être affinés après concertations avec les collègues du 
projet.  
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Encadré 1. Termes de référence atelier de formation sur les enquêtes 
 
Justificatifs 
Dans les projets et programmes de recherche et de recherche-développement, les enquêtes sont les 
principales méthodes utilisées pour effectuer différents types de diagnostics (activités agricoles, 
agronomique, zootechnique, analyse de filière, analyse de systèmes fonciers, analyse de la gestion 
des ressources, etc..). La construction d'un diagnostic doit toujours être basée sur la recherche de 
réponses à un questionnement précis. Ensuite, préparer une enquête pour répondre à ce 
questionnement, c'est préciser les hypothèses à vérifier, et les données à recueillir, et définir la ou les 
façons de recueillir ces informations. La mise en œuvre du projet CORUS en 2008 et les premières 
présentations des résultats, montrent une maîtrise insuffisante des méthodes et outils de collecte et 
d'analyse des enquêtes par les collectifs, chercheurs et étudiants. 
 
Objectifs 
• Renforcer les capacités des collectifs chercheurs et étudiants sur les méthodes et outils de 
collecte et d'analyse des enquêtes ; 
• Elaborer à l'université de N’Djaména un module de formation aux méthodes et outils de collecte et 
d'analyse des enquêtes. 
 
Programme du module 
Ce module se déroulera sur 5 jours. Il combinera des présentations théoriques et des exercices 
pratiques. 
Les points suivants seront abordés : 
• L’importance du contexte de l’enquête : le lieu et les circonstances jouent un rôle ;  
• Comment construire un échantillon : en fonction des résultats recherchés (paramètres 
statistiques, expression de la diversité) ou à partir des informations disponibles ? ; 
• Bâtir une stratégie d’enquête : quels facteurs sont importants ?, que cherche-t-on à comprendre ? 
Quelles informations (données) recueillir ? Quels types d’informations : quantifiables, non 
quantifiables ? Qui faut-il rencontrer ? quel degré de validité ? 
• La diversité des formes d’enquêtes : Enquêtes fermées, entretiens semi-directifs et non directifs, 
individuels ou collectifs, les observations directes et les recensions ; 
• Conduire un entretien : Se présenter, expliquer son travail, Nourrir une conversation, Identifier la 
position sociale de son interlocuteur, Compléter peu à peu son information, ne pas mettre son 
interlocuteur dans l’embarras, Recouper les données d’enquête ; 
• Autres éléments : utiliser une photographie aérienne, l’utilisation en fond de carte, la comparaison 
du milieu et de ses modes d’utilisation, les rapports techniques ; 
• Des risques : falsification des données, interprétation erronée 
• Du diagnostic aux propositions d'actions  
 
Participants : 20 personnes au maximum : enseignants, chercheurs, étudiants 
Animation : Deux personnes spécialisées dans les enquêtes et le traitement des données 
 
Coût approximatif : 10 400 000 Fcfa 
• Déplacement (billets d'avions) et per-diem formateurs (7 j) : 3 000 000 Fcfa 
• Prise en charge déplacement et per-diem participants :  
20 * 50 000 Fcfa/j * 5 j = 5 000 000 Fcfa 
• Pauses-café et repas : 7 000 Fcfa/pers * 20 pers * 5 jours = 700 000 Fcfa 
• Location salles, fournitures bureaux et informatiques = 700 000 Fcfa 
• Imprévus : 10 % = 940 000 Fcfa 
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2.3 Conclusions et perspectives 
Vu la situation de crise au Tchad en début 2008, le collectif a continué à se réunir et à 
travailler non sans difficultés. Cet engagement des chercheurs et enseignants est à féliciter ; 
beaucoup auraient abandonné. Malgré, cela, environ 1/3 des opérations respectent leur 
programme de travail, 1/3 ont bien démarré mais ont pris du retard, 1/3 n’ont pas encore 
démarré. Pour les opérations non commencées, il est important de bien préciser ce qu’il sera 
possible de faire sur les deux dernières années du projet. 
 
Les responsables des thèmes doivent s’engager sur des échéances dans la production des 
documents (rapport, mémoire,..) relatifs à leurs thèmes, produits par les étudiants qu’ils 
encadrent ou eux-mêmes. Ces documents doivent être envoyés à Réounodji avant la fin du 
mois d’Août 2009 pour l’évaluation à mi-parcours. Ces rapports par thème peuvent être 
présentés comme suit : 
• Rappel des objectifs du thème 
• Récapitulatif des activités mises en place 
• Liste des résultats et productions obtenues 
• Détails des perspectives et difficultés rencontrées. 
 
La majorité des membres du collectif ont relevé une animation insuffisante du collectif et le 
peu de circulation des informations entre les chercheurs, enseignants et étudiants entre les 
opérations de recherche. Ceci se traduit par un manque de lisibilité des activités du projet.  
 
La présentation des résultats des enquêtes par les étudiants et quelques chercheurs a fait 
ressortir des besoins en méthodologie et outils des enquêtes, autant pour la collecte des 
données que pour leur analyse. Les travaux des étudiants se consacrent plus à la 
description qu’à une analyse comparative. Aussi des efforts pour une comparaison des 
situations sont à faire dès lors que l’objectif du projet Corus est de comparer les évolutions 
dans les bassins de production en tenant compte de l’urbanisation de N’djamena, recenser 
ce qui a changé et ce qui explique ce changement.  
 
Cette présentation des résultats montre aussi des lacunes dans les analyses économiques 
des travaux des différentes opérations, et plus particulièrement dans le cas des filières. Mais 
pour ce faire, Mr Baohoutou précise que des problèmes d’ordres académiques et 
méthodologiques rendent difficile le recours à des étudiants de la faculté de droit des 
sciences économiques, car il n’y a pas de mémoire sur la base d’un travail de terrain. 
 
Les premiers résultats présentés confirment certaines connaissances, montrent aussi des 
tendances et des changements, qui restent à valider d’ici la fin du projet. On a pu ainsi 
noter : 
• Intérêt majeur du Lac pour l’approvisionnement de N’Djaména ; 
• les questions foncières prennent de l’importance : pression sur les terres cultivées, et 
changements en cours dans la gestion de ces terres ; 
• de nouvelles populations (migrants) cultivent ; 
• de nouvelles productions apparaissent dans les bassins d’approvisionnement des villes. 
• Etc. 
 
En 2009, les animateurs doivent mettre l’accent sur l’animation du projet, et la circulation de 
l’information entre les membres du collectif. 
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3 Troisième réunion du Conseil Scientifique du SNRA  
Le Conseil scientifique du Système national de la recherche agricole (SNRA) du Tchad s’est 
réuni pour la troisième fois à N’Djaména dans les locaux du LRVZ de Farcha du 19 au 20 
novembre 2008.  
 
Etaient présents :  
- Dr. Seiny L. BOUKAR, PRASAC, seiny@prasac.td 
- Pr. Han van DIJK 
- M. Michel HAVARD, CIRAD, IRAD, Tel. (+237) 99 53 55 23, michel.havard@cirad.fr 
- Mme Khadidja GUIRSIMI 
- Dr. Géraud MAGRIN, CIRAD, geraud.magrin@cirad.fr 
- Pr. Mbaïlao MBAIGUINAM, IUSAE, Sarh Tel. (+235) 629 60 87 ; (+235) 2300650 ; 
jmbailaou@yahoo.fr 
 
Certains membres ont été excusés. Constatant l’absence du Pr. Facho Balam, qui présidait 
jusqu’ici le Conseil scientifique, un nouveau président a été elu, en la personne du Pr. 
Mbaïlao Mbaïguinam. Géraud Magrin a été désigné rapporteur de la présente session.   
 
Ce rapport aborde successivement le suivi des recommandations du rapport n°2, l’évaluation 
de projets de recherche, la question de la formation continue, les principes d’élaboration d’un 
système d’évaluation de la recherche ainsi que le fonctionnement du SNRA et le rôle du 
Conseil scientifique. Le samedi 22 novembre, ce rapport a été présenté et discuté avec le 
Dr. Idriss Oumar Alfaroukh, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation Professionnelle (MESRSFP). 
3.1  Suivi des recommandations du rapport n°2 : conditions immédiates pour 
pérenniser le SNRA 
3.1.1 L’urgence de l’animation scientifique 
Il était envisagé en novembre 2006 la mise en place d’une unité légère d’animation chargée 
de la mise en œuvre des travaux du SNRA. Elle devait alors être pilotée par un cadre 
scientifique du SNRA. L’option retenue de sous-traiter la structure légère à un bureau 
d’étude (CSSIT -Centre de support en santé international au Tchad-), installé fin octobre 
2007, laisse entière la question centrale de l’animation scientifique du SNRA. Le CSSIT 
s’occupe des fonctions de logistique lors des ateliers, de la gestion des fonds - la base de 
données et le site web restent à rendre fonctionnels.  
 
Mais cette unité légère n’a pas de fonctions d’animation scientifique et de liaison entre 
institutions. Etant donné la jeunesse du SNRA et sa dépendance actuelle envers le projet 
ARS2T - qui se terminera fin 2009 -, l’existence d’une animation scientifique assurée par un 
cadre scientifique issu d’une institution du SNRA est indispensable à sa pérennisation. Elle 
bénéficiera de l’appui du sous-traitant (selon le contrat en cours avec le CSSIT) pour les 
fonctions techniques, administratives et financières. Déjà recommandé dans les rapports n°1 
et 2 du Conseil scientifique, le choix de cet animateur scientifique est à présent urgent pour 
assurer la viabilité du SNRA.  
 
Ce cadre scientifique doit être recruté au Tchad par un cabinet de recrutement privé, sur 
appel à candidatures sur la base du profil suivant : bonne connaissance de la recherche 
agricole au Tchad, capacité d’animation scientifique, ouverture aux approches 
interdisciplinaires, disponibilité à plein temps.  
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3.1.2 Créer un fonds incitatif géré par le SNRA 
En outre, le Conseil scientifique insiste sur l’importance particulière que représente le 
fonctionnement d’un Fonds national de la recherche agricole et agro-alimentaire (FNRAA). 
En effet, l’activation de moyens incitatifs spécifiques pour favoriser l’émergence de projets de 
recherche fédérateurs est également indispensable à la pérennisation du réseau SNRA. Ce 
fonds pourra fonctionner à la fois sur la base d’appels d’offres compétitifs et de fonds dirigés 
sur des thèmes prioritaires novateurs (par exemple des études sur les politiques publiques, 
les services à l’agriculture, la gouvernance, la gestion foncière, etc.) sur lesquels les équipes 
existantes méritent d’être accompagnées.  
 
L’atelier d’octobre 2008 sur la programmation commune de la recherche du SNRA a bien été 
tenu. S’il a débouché sur une proposition de structuration en axes, programmes et projets de 
recherche (Njoya 2008 ; Njoya et Vignon 2008), il n’a pas abordé la question de la mise en 
adéquation des objectifs et des moyens humains (formation, recrutement) comme souhaité 
par le Conseil scientifique dans ses précédents rapports. Ces fonds incitatifs pourraient être 
utilisés pour des programmes de recherche incluant des objectifs de formation et de 
renforcement des ressources humaines répondant aux besoins en compétences nouvelles.  
3.2 Evaluation de projets de recherche 
22 manifestations d’intérêt de projets de recherche réalisés par des chercheurs membres du 
SNRA à la suite de l’atelier de programmation commune d’octobre 2008 ont été évaluées. 
Cependant, le Conseil est conscient des difficultés rencontrées dans la rédaction de ces 
documents.  
 
Ils ont été classés en 5 catégories :  
A  = projet acceptable en l’état   
A-B  = projet acceptable moyennant des améliorations mineures 
B = projet intéressant, mais nécessitant d’être mûri ou associé à un autre projet 
apparenté 
B-C = idée intéressante, mais le projet doit être largement retravaillé (état de l’art, 
problématique, méthodologie, etc.) 
C = projet non pertinent en l’état  
 
Encadré 2. Résultats de l’évaluation des 22 manifestations d’intérêt de projets de 
recherche 
 
3 A, 5 A-B, 5 B, 4 B-C, 5 C. 
I, II et III signifient axe I, axe II, Axe III (voir tableau 4). 
 
A 
I- Valorisation des technologies de transformation des produits des essences forestières au Tchad 
II- Contribution à l’amélioration et à la valorisation du karité et de ses produits 
III- Sédentarisation des pasteurs et dynamique d’intégration agriculture élevage dans la zone 
méridionale du Tchad 
 
A-B 
I- Amélioration de la productivité et de la production durable du riz au Tchad 
I- Amélioration de la productivité des élevages porcins urbains et périurbains de Ndj 
I- Etude de la productivité et de la rentabilité des fruitiers au Tchad : cas des manguiers, citronniers, 
bananiers et goyaviers 
III-Gestion de la fertilité des sols dans les systèmes de culture 
IV- Croissance urbaine et dynamiques agricoles autour des villes de Doba, Kélo, Mongo, Abéché 
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B 
I- Amélioration de la productivité et valorisation des plantes à racines et tubercules au Tchad 
I- Amélioration de la productivité et dissémination des variétés de sorgho appropriées aux diverses 
zones agro-écologiques 
I- Amélioration des systèmes de production du berbéré dans les plaines inondées du Tchad 
II- Amélioration et gestion durable de la santé animale au Tchad 
II- Amélioration de la productivité et de la qualité de la gomme arabique 
 
B-C 
II- Mise au point de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies et ravageurs du cotonnier 
II- Amélioration de la productivité du bétail au Tchad par des méthodes d’alimentation appropriées et 
par l’adaptation de l’insémination artificielle 
III- Gestion des ressources naturelles dans et autour des aires protégées 
III-Etude de la flore et de la végétation naturelle du Tchad 
 
C 
I- Amélioration et valorisation des produits locaux dans l’alimentation et la nutrition humaine 
II- Amélioration variétale du cotonnier 
III- Etude des effets des variations climatiques et stratégies de lutte contre la désertification et les gaz 
à effet de serre 
III- Evaluation de l’impact des activités agricoles sur la végétation et les sols dans les départements du  
Kouh et du Logone oriental 
IV- Analyse des effets des mutations sociales et de l’occupation de l’espace pour le développement 
rural 
 
Le Conseil encourage les porteurs des projets classés A et A-B à les améliorer dans les 
meilleurs délais pour un éventuel financement.  
 
Il suggère aux porteurs des projets classés B et B-C de les retravailler en profondeur afin 
d’espérer bénéficier de financements à d’autres échéances.  
 
L’analyse montre que certains programmes envisagés à la suite des ateliers de 
programmation commune d’octobre 2008 n’ont pas suscité de propositions convaincantes 
(Tableau 4). Cela témoigne de la nécessité d’une réflexion au sein du SNRA pour renforcer 
les capacités sur ces thèmes, par la formation, le recrutement et la mise en œuvre de projets 
accompagnés (par exemple en économie, politiques publiques, financement de l’agriculture, 
gestion des ressources naturelles, des territoires et du foncier, structuration du monde rural, 
services d’appui à l’agriculture, etc.). 
3.3 Formation continue 
De manière plus générale, la qualité de la rédaction des fiches de projet et les difficultés 
rencontrées par les projets actuels montrent la nécessité de mettre en place les formations 
suivantes :  
- rédaction des projets de recherche ;  
- animation scientifique de projets de recherche.  
 
En outre, le Conseil scientifique recommande la mise en place de formations dont les 
besoins avaient été identifiés par l’étude IRAM de 2006 : 
- méthodologie de la recherche ;  
- analyse et traitement des données ; 
- rédaction scientifique. 
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3.4 Principes pour l’élaboration d’un système d’évaluation de la recherche 
3.4.1 Evaluation des chercheurs 
Cette évaluation devra être mise en œuvre sous l’égide de la DRST.  
Elle sera réalisée tous les 4 ans, conformément aux textes en vigueur.  
 
Ses objectifs sont la progression des carrières, le renforcement et l’évolution des 
compétences.  
 
Les grilles d’analyse devront prendre en compte :  
- les différents statuts des chercheurs : directeur de recherche, maître de recherche, 
chargé de recherche, attaché de recherche, tels que définis dans le décret n°737 du 9 
novembre 1993 ;  
- la diversité des fonctions du chercheur (en fonction des différents statuts et des 
institutions de rattachement) :  
• Différentes formes de publication (scientifiques ou non : de l’article de rang A aux 
fiches techniques et rapports scientifiques) ; 
• Animation scientifique, gestion de projet et de la recherche ;  
• Tâches de formation, enseignement, encadrement 
• Expertise  
- les types d’activités :  
• Activités individuelles pour mesurer le dynamisme propre de l’individu : 
publications (scientifiques ou techniques) ; participation à des colloques, ateliers, 
séminaires ; nouveaux diplômes obtenus ; 
• Activités à retombées collectives pour mesurer le rayonnement institutionnel, 
scientifique et partenarial :  
o animation / gestion de la recherche : montages de projet et accès aux 
financements, animation de la recherche, construction de partenariat, 
participation à des Conseils scientifiques et de rédaction, etc. 
o formation : enseignements, encadrement d’étudiants (mémoires soutenus), 
formation des producteurs. 
- la capacité d’auto-évaluation et de formulation de perspectives d’évolution par l’agent. 
 
Pour que cette évaluation produise les effets escomptés – motiver et accompagner les 
chercheurs dans leur carrière -, les dispositions prévues par le décret 737 devront être 
respectées, notamment pour ce qui concerne :   
- le recrutement ;  
- les changements de catégorie.  
 
En outre, le Conseil suggère, pour favoriser l’émulation et motiver les chercheurs, la création 
d’un Prix de la recherche agricole, qui sera attribué tous les deux ans. Celui-ci sera décerné 
sur proposition du Conseil scientifique du SNRA, à partir des meilleurs travaux réalisés 
durant la période (mémoire soutenu, article ou ouvrage publié, procédé, etc.).  
3.4.2 Evaluation des résultats de la recherche 
Il existe de nombreuses méthodes d’évaluation des résultats de la recherche agricole. Le 
Conseil se limite à signaler ici les critères suivants, qui lui paraissent les plus 
importants dans le contexte tchadien :  
- pertinence des thèmes de recherche par rapport aux priorités nationales du 
développement et de la recherche (PMTRA, SNRP, etc.) ; 
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- démarche pluri-institutionnelle et pluridisciplinaire ;  
- sites de recherche pertinents et représentatifs ; 
- adéquation dispositif / objectifs ;   
- adéquation objectifs / résultats attendus / résultats obtenus ; 
- production scientifique ; 
- renforcement des capacités ; 
- impact social, économique, environnemental ; 
- appropriation des résultats de recherche par les acteurs du développement ; 
- respect du calendrier. 
3.5 Remarques diverses sur le fonctionnement du SNRA après deux ans 
d’existence et sur le rôle du Conseil scientifique 
Le Conseil scientifique souhaiterait être mieux informé par le bureau du SNRA des suites 
données à ses avis et recommandations (dossiers de formation, évaluation de projets de 
recherche, autres). Cela suppose qu’une information régulière lui soit fournie. 
 
Dans le domaine de l’attribution des bourses, le Conseil scientifique a constaté une 
insuffisance de coordination entre les différents bailleurs finançant des activités de formation 
dans le domaine de la recherche agricole. Pour y répondre, le Conseil souhaiterait pouvoir 
rencontrer, lors d’une même réunion lors de sa prochaine réunion fin 2009, l’ensemble de 
ces bailleurs, pour les informer de l’existence d’un fichier de centralisation de l’information 
sur les formations et des possibilités d’appui du Conseil scientifique pour la sélection des 
dossiers.  
 
Enfin, il est important de réfléchir dès à présent au fonctionnement du Conseil scientifique à 
la fin du projet ARS2T (2009). La possibilité de solliciter les institutions d’appartenance des 
membres non résidant au Tchad pourrait être explorée, à partir d’une demande écrite du 
bureau du SNRA. Celle-ci doit être envoyée dans les plus brefs délais, pour permettre sa 
prise en compte dans les budgets 2009 de ces institutions d’appartenance. 
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Tableau 2. Liste des axes, des programmes et des projets présentés 
Axes Programmes Projets 
1. Intensification de la 
production agricole 
1. Amélioration de la productivité et valorisation des plantes à 
racines et tubercules au Tchad 
2. Amélioration de la productivité et dissémination des variétés de 
sorgho appropriées aux diverses zones agro-écologiques 
3. Amélioration de la productivité et de la production durable du riz 
au Tchad 
4. Amélioration des systèmes de production du berbéré dans les 
plaines inondées du Tchad 
2. Améliorations variétales  
3. Santé et nutrition 
humaines 
5. Amélioration et valorisation des produits locaux dans 
l’alimentation et la nutrition humaine 
4. Conservation et 
transformation des produits 
6. Valorisation des technologies de transformation des produits des 
essences forestières au Tchad 
I. 
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5. Diversification des 
productions 
7. Amélioration de la productivité des élevages porcins urbains et 
périurbains de Ndjaména 
8. Etude de la productivité et de la rentabilité des fruitiers au Tchad : 
cas des manguiers, citronniers, bananiers et goyaviers 
6. Relance de la culture 
cotonnière 
9. Mise au point de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies 
et ravageurs du cotonnier 
10. Amélioration variétale du cotonnier 
7. Amélioration des 
productions animales 
11. Amélioration de la productivité du bétail au Tchad par des 
méthodes d’alimentation appropriées et par l’adaptation de 
l’insémination artificielle 
8. Epidémiologie et santé 
animale 12. Amélioration et gestion durable de la santé animale au Tchad 
II.
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9. Amélioration de la 
production des PFLN 
13. Amélioration de la productivité et de la qualité de la gomme 
arabique 
14. Contribution à l’amélioration et à la valorisation du karité et de 
ses produits 
10. Gestion des ressources 
pastorales 
15. Sédentarisation des pasteurs et dynamique d’intégration 
agriculture élevage dans la zone méridionale du Tchad 
11. Energies renouvelables 
et effets des changements 
climatiques 
16. Etude des effets des variations climatiques et stratégies de lutte 
contre la désertification et les gaz à effet de serre 
12. Gestion des ressources 
hydrauliques  
13. Aquaculture et gestion 
des ressources 
halieutiques 
 
14. Gestion et restauration 
de la fertilité des sols 17. Gestion de la fertilité des sols dans les systèmes de culture 
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de la biodiversité 
18. Gestion des ressources naturelles dans et autour des aires 
protégées 
19. Etude de la flore et de la végétation naturelle du Tchad 
20. Evaluation de l’impact des activités agricoles sur la végétation et 
les sols dans les dpts Kouh Logone oriental 
16. Analyse des filières et 
des marchés 
21. Croissance urbaine et dynamiques agricoles autour des villes de 
Doba, Kélo, Mongo, Abéché 
17. Stratégies des 
producteurs  
18. Services aux 
producteurs et aux 
organisations paysannes 
22. Analyse des effets des mutations sociales et de l’occupation de 
l’espace pour le développement rural 
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acteurs et aux décideurs  
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4 Forum des utilisateurs de la recherche. 
Ce forum s’est tenu les vendredi 21 et samedi 22 novembre au Centre Culturel Al-Mouna à 
N’Djaména. 
 
Une trentaine de personnes ont participé à ce forum, plus particulièrement des chercheurs 
(ITRAD, LRZV), des enseignants des universités de N’Djaména et de Sarh, des agents du 
Ministère de l’Agriculture et de l’élevage, des producteurs, le PRASAC, des membres du 
conseil scientifique du SNRA, des producteurs, et des représentants des organisations de 
producteurs. 
 
Au total, 12 présentations sur les 13 prévues ont été réalisées. Pabame Sougnabe (LRZV) 
étant absent « La transition foncière en savane tchadienne. Cas de trois terroirs : Carrière, 
Ngueté et Gang Kodjo ». Les 12 autres présentations portaient sur les thèmes suivants : 
- Lutte contre les ravageurs et les maladies (3) : panachure jaune du riz, pratiques 
phytosanitaires, striga ; 
- Gestion de la fertilité à la parcelle (1) ; 
- Fruitiers (2) : greffage du manguier, arbres fruitiers ; 
- Qualité de l’eau de boisson à Ndjaména (1) ; 
- Elevage (5) : Insémination artificielle (1), croissance des porcs (1), tuberculose (1), 
maladie de Newcastle (1), Peste des petits ruminants (1). 
4.1 Programme 
Vendredi 21 novembre 2007 
 
9 h. 30 
Ouverture. Waleyam Dehainsala, Directeur de la Recherche Scientifique et Technique 
Présentation du Forum. Koye Djondang, Président du SNRA 
Le Dr. Koye a insisté sur l’importance de ce forum pour aboutir à des partenariats entre la 
recherche et ses utilisateurs. La participation des membres du Conseil Scientifique a été 
demandée par le SNRA pour appuyer le déroulement des travaux du forum. 
 
Election d’un bureau 
Président : N. Nekouam (ITRAD) 
Rapporteurs :  
 
10 h 30 – 11 h : Pause café 
 
11 h 00 – 12 h 20. Présentation 1.  
Allarangaye Moundibaye Dastre (ITRAD). Quelques méthodes de lutte contre le virus de la 
panachure jaune du riz au casier B de Bongor au Tchad. 
 
12 h 20 – 13 h 40. Présentation 2. 
Sougnabé S.P (ITRAD). Pratiques Phytosanitaires paysannes et résistances des insectes au 
Tchad 
 
13 h 40 – 15 h. Déjeuner 
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15 h 00 – 16 h 00. Présentation 3.  
Naitormbaide Michel (ITRAD). Effet des pratiques paysannes actuelles de gestion de la 
fertilité sur les caractéristiques physico-chimiques et la productivité des sols de savanes du 
Tchad : cas de Nguété I et Gang. 
 
16 h 00 – 17 h. Présentation 4. 
Lawane Gilbert (Université de N’Djaména, Département de Biologie). Etude comparative des 
quelques méthodes de greffage de manguier dans la zone de Koundol. 
 
17 h 00. Fin de la première journée. 
  
Samedi 22 novembre 
 
8 h 30 – 9 h 30. Présentation 5. 
Nekouam N. (ITRAD Bébédja). Evaluation du sorgho pour la résistance au striga en zone 
soudanienne au Tchad en 2007-2008. 
 
9 h 30 – 10 h 10. Présentation 6. 
Ali Brahim Béchir, Aminou Bouba Kaou (LRZV). Utilisation et gestion traditionnelle des 
arbres fruitiers en zone soudanienne du Tchad : cas du terroir de Ngueté I. 
 
10 h 10 – 11 h. Présentation 7. 
Nanadoum (Université de N’Djaména). Qualité microbiologique de l’eau de jarre provenant 
des forages privés dans le premier arrondissement de la ville de N’Djaména. 
 
11 h – 11 h 45. Présentation 8. 
Mbaindingatoloum Fidèle Molélé (IUSTA). Promouvoir l’élevage des chèvres afin de 
contribuer la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire. 
 
11 h 45 – 12 h 30. Présentation 9. 
Mopate Logtene Youssouf (LRZV). Amélioration de la croissance pondérale des porcs avec 
des rations à base de résidus d’alcool traditionnel. 
 
12 h 30 – 13 h 15. Présentation 10. 
Ndeledje Gondje Noël (IUSTA). Prévalence de la tuberculose et de la brucellose bovines 
dans les cheptels laitiers à la périphérie de N’Djaména. 
 
13 h 15 – 14 h 00. Pause déjeuner 
 
14 h 15 – 15 h 00. Présentation 11. 
Angaya Maho (LRZV). Maladie de Newcastle au sud du Tchad : épidémiologie et taux de 
participation à la vaccination. 
 
15 h 00 – 15 h 30. Présentation 12. 
Oussiguere Assandi (LRZV). La peste des petits ruminants identifiée dans le Mandoul et 
possibilité de lutte par l’organisation des campagnes de vaccination de masse. 
 
15 h 30 – 16 h 30. Rapport de synthèse 
Préparation du rapport de synthèse par le président et les deux rapporteurs 
 
16 h 30 – 17 h. Présentation du rapport de synthèse. 
Discussion et amendements apportés par les participants 
 
17 h. Clôture du Forum 
Dr. Djondang Koye, Président du SNRA 
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4.2 Débats et discussions sur les présentations 
Présentation 1. Allarangaye Moundibaye Dastre (ITRAD). Quelques méthodes de lutte 
contre le virus de la panachure jaune du riz au casier B de Bongor au Tchad. 
 
La panachure jaune du riz s’est fortement développée ces dernières années dans le casier B 
à Bongor. Des pertes de rendements de 20 à 100% sont enregistrées. La propagation 
dépend des variétés (les NERICA apparaissent plus résistantes), s’accélère si les pépinières 
sont infectées, et avec des pratiques culturales inadaptées. Les traitements chimiques 
permettent de lutter contre cette maladie. Il est aussi important de recueillir les avis des 
paysans sur les variétés NERICA. 
 
Pour lutter efficacement contre cette maladie, il est important que la recherche en évalue 
mieux la pression :  
- quelles sont les zones fortement infestées où il faut mettre en œuvre des techniques de 
lutte ?  
- quelles sont les zones peu infestées, où il faut sensibiliser les paysans sur les risques de 
l’extension de cette maladie et sur les méthodes et techniques pour empêcher son 
extension ? 
 
Ensuite, l’ONDR en collaboration avec les organisations de producteurs doivent sensibiliser 
les producteurs et les informer sur cette maladie, mais aussi les former et les conseiller sur 
les techniques de lutte, mais aussi mettre en place des expérimentations et des 
démonstrations. Pour faciliter la mise en œuvre de ces activités, une fiche technique sur 
cette maladie doit être élaborée par la recherche, en collaboration avec l’ONDR et les 
paysans. 
 
Présentation 2. Sougnabé S.P (ITRAD). Pratiques Phytosanitaires paysannes et 
résistances des insectes au Tchad 
 
Des résistances des insectes aux traitements phytosanitaires apparaissent. Cette étude a 
été menée sur des sites coton, et maraîchage.  
 
Les circuits d’approvisionnement sont de plusieurs types :  
- Etat et ses démembrements (ONDR, Direction Protection des Végétaux, Cotontchad) 
- Non Etat (CST, Manufactures cigarettes, ONG et projet) 
- Privés (Vetagri, Sahel, Agritech, Agroservices, etc…) 
- Producteurs, membres des associations villageoises. 
 
L’Office National de Développement Rural (ONDR) dispose de 246 agents en zone 
soudanienne. 
 
Environ 120 produits sont utilisés au Tchad : 70% sont des insecticides, 13% des fongicides, 
etc. Des résistances apparaissent pour certains produits fongicides. Des herbicides utilisés, 
le Glyphosate et les triazines sont interdits sur le marché international. 
 
Des insecticides comme les organochlorés, les organophosphorés, pyréthrinoides sont 
interdits. Dans les pratiques des paysans, les pesticides sont appliqués généralement entre 
12 h et 17 h. Les doses d’application et les produits ne sont pas souvent respectés, les 
appareils sont en mauvais état, les dates et les périodes non respectées. Généralement, les 
paysans ne sont pas protégés pendant les traitements, ce qui occasionnent des malaises et 
autres maladies. 
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Les réglementations (loi 14/PR/95, puis des décrets d’application) régissent l’utilisation des 
pesticides au Tchad. 
 
Des travaux complémentaires de recherche sont nécessaires. Ils visent à mieux évaluer les 
résidus de pesticides dans les cultures maraîchères, à mieux comprendre les pratiques de 
traitement des paysans et leurs effets. L’Etat ne peut être seul tenu pour responsable de la 
prolifération des produits interdits, et de la mauvaise utilisation de ces produits. Les 
organisations paysannes, accompagnées par les programmes de développement et la 
recherche, doivent mettre en œuvre des actions visant à informer, sensibiliser, former les 
paysans à l’utilisation des pesticides, et sur les effets de mauvaises pratiques et de produits 
non appropriés sur la santé humaine, etc.. 
 
Présentation 3. Naitormbaide Michel (ITRAD). Effet des pratiques paysannes actuelles 
de gestion de la fertilité sur les caractéristiques physico-chimiques et la productivité 
des sols de savanes du Tchad : cas de Nguété I et Gang. 
 
Cette étude sur les pratiques paysannes est centrée sur les parcelles. C’est important, mais 
insuffisant, car les paysans gèrent la fertilité sur l’ensemble des superficies de leur 
exploitation. Cette étude ne prend pas en compte les différents niveaux de fertilité sur les 
différents types de sols. Les comparaisons programmées de différents assolements en 
station, ne permettra pas de répondre à ces préoccupations. 
 
Pour la suite de cette recherche, base d’un travail de thèse, il faut compléter par une analyse 
des pratiques de gestion de la fertilité à l’échelle de l’exploitation. En effet, les paysans sous 
contraintes, principalement la disponibilité en terre, n’ont pas pu maintenir leurs techniques 
traditionnelles de gestion des terres combinant superficies cultivées, jachères, et terres non 
cultivées. Les travaux sur les systèmes sous couverture végétale (SCV) doivent aussi être 
pris en compte, dans une démarche de recherche participative permettant de prendre en 
compte les connaissances paysannes. 
 
Présentation 4. Lawane Gilbert (Université de N’Djaména, Département de Biologie). 
Etude comparative des quelques méthodes de greffage de manguier dans la zone de 
Koundol. 
 
Ces essais comparatifs ont été réalisés en 2001 sur neuf méthodes de greffage par un 
étudiant et un technicien à l’université de N’Djaména. Trois méthodes ont réussi : le placage 
(7 cas/10), la fente terminale (4/10), la fente de côté (3/10). Ce travail a été réalisé il y a 7 
ans déjà. Que sont devenus les arbres greffés ? Ont-ils commencé à produire ? 
 
Les échecs du greffage sont dus à : 
- Conditions climatiques pas favorables (début de saison sèche) 
- Certains sujets n’étaient pas en bon état sanitaire ; 
- Certains sujets du parc à bois étaient trop âgés. 
 
Les objectifs de ce travail ne sont pas assez bien précisés. En effet, ces techniques de 
greffage sont connues depuis de nombreuses années par les paysans. Quelles techniques 
utilisent les paysans aujourd’hui et pourquoi ? Il est donc important aussi de combiner à ce 
travail des études sur les pratiques des agriculteurs, et les difficultés qu’ils rencontrent. 
Depuis quelques années, la technique de surgreffage est proposée. Qu’est-ce qu’elle 
apporte en plus des techniques traditionnelles ?. L’université de N’Djaména et l’ITRAD 
doivent collaborer sur ces questions, et avec le développement, en termes de formation, de 
conseils, d’expérimentation. 
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Présentation 5. Nekouam N. (ITRAD). Evaluation du sorgho pour la résistance au 
striga en zone soudanienne au Tchad en 2007-2008. 
 
Le dispositif utilisé s’appuie sur des essais en station comparant différentes variétés 
(entrées) de sorgho à Bébedja, Déli, Moussafoyo et Békao. 
 
Plusieurs entrées (50, 53, 75) sont prometteuses. Elles seront mises en essai en milieu 
paysan en 2008-2009 avec un témoin local dans 8 suites. Ces entrées sont précoces, et 
sont sensibles aux attaques des oiseaux, et des moisissures. Elles viennent à maturité avant 
les autres. 
 
Questions paysans : c’est quoi le sorgho, on parle souvent de sorgho, de mil rouge, de 
berbéré, etc. ?. Le berbéré (nom arabe) est un sorgho de décrue. Au Cameroun, son nom 
est Muskwaari. 
 
Il y a une soixante de striga, mais le plus répandu est le striga hermontica. Il y aussi une 
espèce de striga qui attaque le niébé, mais pas le sorgho. 
 
Les croisements avec des sorghos rouges, qu’est-ce que cela donne ? Est-ce que les 
paysans apprécient ? 
 
Djondang Koye. Il ne faut pas se contenter d’essais phytotechniques dans ces 
comparaisons. Il faut prendre en compte les aspects économiques et sociaux. 
 
Allarangaye propose de faire des essais sur les autres espèces de striga. 
 
Lawane. D’autres plantes (plantes pièges) facilitent la germination du striga. Ne faudrait-il 
pas aussi les prendre en compte ?. 
 
Il est aussi important de prendre en compte les travaux réalisés au Cameroun par l’IRAD. 
Thèse de Ayongwa Gédéon. 
 
Présentation 6. Ali Brahim Béchir, Aminou Bouba Kaou (LRZV). Utilisation et gestion 
traditionnelle des arbres fruitiers en zone soudanienne du Tchad : cas du terroir de 
Ngueté I. 
 
Cette étude a été menée par des enquêtes et interviews, mais aussi des inventaires. 
 
Les fruitiers locaux sont importants dans la vie des populations : sécurité alimentaire, apport 
de protéines et minéraux, mais aussi pour les remèdes, les habits, les constructions, et pour 
des revenus. Mais leur apport dans les revenus des ménages est difficile à évaluer. Les 
filières sont aussi mal connues. 
 
Certaines espèces sont aussi utilisées dans les croyances.  
 
Perspectives : 
- Approfondir les connaissances sur les fruitiers locaux, et sur les caractéristiques 
physicochimiques et alimentaires ; 
- Analyser les pratiques de gestion des fruitiers par les populations locales ; 
 
Magrin G. Travailler dans la perspective du devenir de ces arbres avec les pressions sur les 
espaces. S’intéresser aussi aux possibilités de développement du marché des produits de 
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ces arbres. Ceci pourra contribuer à la sauvegarde de certaines de ces espèces d’arbres. 
Enfin, il est nécessaire de mieux préciser les questions de recherche. 
 
Se rapprocher du Ministère de l’Environnement pour les travaux sur les arbres fruitiers. 
 
Présentation 7. Nanadoum (Université de N’Djaména). Qualité microbiologique de 
l’eau de jarre provenant des forages privés dans le premier arrondissement de la ville 
de N’Djaména. 
 
Cette étude a été réalisée par des étudiants de l’Université auprès de 16 ménages dans 3 
sites de la ville de N’Djaména : 8 s’approvisionnant aux robinets de la STEE, et 8 
s’approvisionnant à des forages privés. 
 
Les prélèvements d’eau s’effectuaient à la source (robinets) et dans les jarres où l’eau est 
stockée (un prélèvement le matin et un le soir). La présence de coliformes totaux est 
recherchée dans ces prélèvements. 
 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
- Aucune contamination de l’eau aux robinets de la STEE ; 
- L’eau de 2 forages sur les 8 était contaminée ; 
- Le second prélèvement dans les jarres montre que l’eau provenant des robinets STEE, 
prélevée le soir dans les jarres est contaminée dans 4 cas sur 8 ; celle provenant des 
forages est contaminée dans 6 cas sur 8 ; 
 
Questions paysans : 
Pourquoi vous êtes-vous seulement intéressés à la ville de N’Djaména et pas à nos mares et 
à nos puits ? 
Nous ne nous sommes pas intéressés à l’eau des mares et des puits, car elle est 
généralement souillée. Il est recommandé de ne pas boire cette eau sans la traiter. 
Cependant, un des collègues du Laboratoire de l’Eau et de l’Environnement de l’Université 
de N’Djaména qui prépare sa thèse a constaté que certains robinets de la STEE près du 
marché sont contaminés. Nous n’avons pas pris contact avec les responsables de cette 
société dans le cadre de cette étude. 
 
Commentaires : 
Pour mieux comprendre le processus de contamination de l’eau, il faut retracer tout le 
cheminement de l’eau du robinet à la jarre (quels récipients ? sont-ils nettoyés 
régulièrement ? qui puise l’eau dans la jarre et avec quoi ?). En effet, les pratiques influent 
directement sur la contamination de l’eau. 
Il est important de travailler avec les spécialistes du domaine à Ndjaména. 
Ce travail d’analyse de l’eau n’est pas un sujet de recherche, mais il est extrêmement 
important pour la santé des populations. Ces analyses devraient être systématisées 
régulièrement et sur un nombre de sites plus important afin de suivre de plus près la qualité 
de l’eau à N’Djaména. 
 
Présentation 8. Mbaindingatoloum Fidèle Molélé (IUSTA). Promouvoir l’élevage des 
chèvres afin de contribuer la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire. 
 
Ce travail est la suite de son DEA (2003) sur financement, entre autres, du Fonds de 
recherche sur base compétitive (FRBC). Il met en évidence l’importance de l’élevage caprin, 
et la nécessité d’améliorer et de contrôler la productivité des animaux, en s’appuyant sur 
l’insémination artificielle (IA), après synchronisation des chaleurs. L’IA marche mieux avec 
des animaux de 3 à 4 ans. 
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Les produits de cette recherche sont une fiche technique, un poster et 4 articles scientifiques 
en cours de rédaction. 
 
Les perspectives visent la sélection en race locale, et l’adaptation de ce protocole de 
sélection aux chèvres naines. 
 
Observations :  
Les cibles (types d’éleveurs) de ce travail ne sont pas présentées. S’agit-il des élevages 
traditionnels des paysans qui possèdent quelques chèvres ou de gros éleveurs ?. C’est 
important car la fécondité et le cycle de reproduction sont affectés par la santé et 
l’alimentation des animaux. Et qui acceptera de payer 5 000 Fcfa pour l’insémination des 
chèvres élevées traditionnellement ?. 
 
Présentation 9. Mopate Logtene Youssouf (LRZV). Amélioration de la croissance 
pondérale des porcs avec des rations à base de résidus d’alcool traditionnel. 
 
Présentation 10. Ndeledje Gondje Noël (IUSTA). Prévalence de la tuberculose et de la 
brucellose bovines dans les cheptels laitiers à la périphérie de N’Djaména. 
 
Présentations 9 et 10 non suivies à cause du rendez-vous chez le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur. 
 
Présentation 11. Angaya Maho (LRZV). Maladie de Newcastle au sud du Tchad : 
épidémiologie et taux de participation à la vaccination. 
 
Cette étude diagnostic a été réalisée par enquêtes, et un programme de vaccination gratuite 
a été réalisé pour sensibiliser les paysans. 
 
Les résultats suivants ont été obtenus : 
- confirmation des taux élevés des mortalités sans vaccins (66 à 100 %) ; 
- confirmation de l’efficacité du vaccin ; la mortalité chute entre 2 et 4 % ; 
- proposition d’un programme de vaccination en octobre, décembre et février. 
 
Cette étude a permis de produire des connaissances épidémiologiques supplémentaires, de 
réduire la mortalité de la volaille, d’informer les agriculteurs et de leur montrer l’efficacité de 
ce vaccin. Une fiche technique et un article sont en préparation. 
 
Les nouvelles pistes de travail visent à mettre au point un vaccin thermostable, prendre en 
compte l’ensemble des facteurs de productivité. 
 
Questions : 
Un paysan a dit qu’après avoir traité des volailles avec de l’alcool, elles ont été guéries ? 
Cela reste à vérifier, car il est possible que passer l’alcool sur le bec, principal vecteur de la 
maladie, peut tuer une grande partie des vecteurs de la maladie, mais pas tous, et la 
maladie peut repartir plus tard. Effectivement, il faut vérifier quels sont les effets de l’alcool. 
 
Présentation 12. Oussiguere Assandi (LRZV). La peste des petits ruminants identifiée 
dans le Mandoul et possibilité de lutte par l’organisation des campagnes de 
vaccination de masse. 
 
Le virus a été isolé en 1995 au Tchad. Quand les animaux sont malades, il faut les abattre. 
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Pour cette étude, des sérums ont été collectés dans 30 villages, une campagne pilote de 
vaccination a été mise en place, ainsi que quelques expérimentations.  
 
Sur les 635 sérums collectés, 154 (25%) se sont avérés positifs. La peste des petits 
ruminants (PPR) est une maladie endémique, la vaccination doit être recommandée. Une 
fiche technique sera produite. 
 
La recherche doit maintenant travailler sur l’évaluation des taux de séroprotection, 
caractériser les zones infestées, et évaluer les pertes économiques. 
4.3 Quelques recommandations générales lors de la synthèse de l’atelier 
Dans l’organisation de ce Forum, les participants ont apprécié les débats et discussions qui 
ont suivi les exposés. Les producteurs, bien que sous-représentés, se sont exprimés sur 
tous les thèmes. 
 
Cependant, quelques observations ont été formulées : 
- les représentants des paysans, de leurs organisations et des privés n’étaient pas assez 
nombreux par rapport aux chercheurs ; 
- les présentations sont pour la plupart restées trop recherche et dans un langage trop 
scientifique, pas assez pratique, pour permettre une participation encore plus importante 
des producteurs ; 
- pour les prochains foras, il est indispensable de ne pas se contenter d’exposés, mais 
aussi d’organiser des visites de terrain, de montrer des produits, d’exposer des posters, 
etc. pour intéresser plus les utilisateurs, et faciliter les échanges. 
- organiser les prochains foras dans les provinces pour faire participer plus les acteurs, et 
se recentrer sur les thématiques et enjeux prioritaires de ces provinces. 
- les thèmes des exposés abordent des questions qui mobilisent des disciplines de 
plusieurs institutions dépendant elles-mêmes de plusieurs ministères (Enseignement et 
Recherche, Agriculture, Elevage, Environnement, Santé, etc..), dont des représentants 
doivent être invités à ces foras. 
- une synthèse des présentations et des débats de ce forum sera proposée à la revue 
Toumaï Action du CNAR ; 
- les organisateurs de ce forum prendront contact avec des radios pour voir comment 
présenter les thèmes abordés lors de plusieurs entretiens radiophoniques. 
 
Concernant les présentations, pour l’avenir, il est nécessaire d’approfondir certains points : 
- pour permettre de mieux circonscrire les résultats et leur portée, les contextes et les 
situations où ont été menées les recherches doivent être mieux caractérisés ; 
- l’analyse des pratiques des producteurs, et autres utilisateurs sur les thématiques de 
recherche étudiées, afin de mieux comprendre et d’expliquer la portée des résultats ; 
- les aspects économiques sont trop souvent absents des travaux présentés ; 
- les perspectives manquent de profondeur, elles sont essentiellement dans la poursuite 
des activités réalisées, alors qu’elles devraient élargir les questions à d’autres disciplines, 
et sortir des aspects techniques. 
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5 Conclusion 
Le programme de la mission s’est déroulé comme prévu dans de bonnes conditions.  
 
La réunion sur l’état d’avancement du projet CORUS a abouti à des propositions et 
recommandations à l’intention des responsables des différents thèmes. Environ 2/3 des 
opérations prévues ont été mises en œuvre. Comme prévu trois mini-ateliers ont été 
organisés en 2008, et des étudiants ont été associés aux activités de terrain (enquêtes). Les 
rapports intermédiaires sont en cours de rédaction, ainsi que le rapport scientifique. La revue 
à mi-parcours, prévue initialement en février 2009, est reportée en octobre 2009. En 2009, 
un accent particulier doit être mis sur l’animation du projet et la circulation de l’information 
entre les membres du collectif. Une demande a été faite au Service de Coopération et 
d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France pour le financement d’une formation 
collective des étudiants et chercheurs sur les méthodologies et outils des enquêtes. 
 
Cette année encore, le Conseil Scientifique (CS) a insisté sur la nécessité d’une animation 
scientifique pérenne et la mise en œuvre effective d’un Fonds National de la Recherche 
Agricole et Agroalimentaires (FNRAA). Le CS a évalué 22 manifestations d’intérêt de projets 
de recherche, et en a retenu 8 à soumettre au financement ARS2T disponible pour en retenir 
5 à 6 après révision des propositions. Le CS recommande au SNRA de renforcer les 
capacités de la recherche agricole tchadienne sur les thèmes n’ayant pas fait l’objet de 
propositions convaincantes par la formation et le recrutement des chercheurs et la mise en 
œuvre de projets accompagnés. Ensuite, le CS a proposé des critères d’évaluation prenant 
en compte les différentes activités des chercheurs, a recommandé de respecter les 
dispositions du décret 737 dans le recrutement et les changements de catégorie pour que 
cette évaluation produise les effets escomptés, et a suggéré de créer un Prix de la recherche 
agricole, qui sera attribué tous les deux ans pour favoriser l’émulation et motiver les 
chercheurs. Le CS a aussi proposé des critères d’évaluation des résultats de la recherche 
qui lui paraissent les plus importants dans le contexte tchadien.  
 
D’ici sa prochaine réunion en 2009, le CS souhaiterait être mieux informé par le bureau du 
SNRA des suites données à ses avis et recommandations, et rencontrer ensemble ces 
bailleurs, pour les informer de l’existence d’un fichier de centralisation de l’information sur les 
formations et des possibilités d’appui du CS pour la sélection des dossiers. Enfin, il est 
important de réfléchir dès à présent au fonctionnement du CS scientifique après la fin du 
projet ARS2T (2009). 
 
L’organisation du Forum des utilisateurs a été une bonne initiative et l’occasion d’échanges 
entre la recherche et ses utilisateurs, et plus particulièrement les paysans. Cependant, 
quelques observations et propositions ont été formulées visant à augmenter la participation 
et l’implication des utilisateurs dans l’organisation de ces fora. Les chercheurs doivent 
encore faire des efforts pour rendre la présentation de leurs résultats accessibles aux 
producteurs, et pour ce faire, organiser des expositions de produits, et des visites de terrain. 
Les prochains fora doivent être organisés dans les provinces sur les enjeux agricoles 
prioritaires de ces dernières. Il est important d’associer les médias à ce type de 
manifestation. 
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Tableau 3. Participants à la réunion CORUS du 18 novembre 2008 
 
Noms et prénoms Institution Contacts 
Magrin Géraud CIRAD magrin@cirad.fr
Réounodji Frédéric Université N’Djaména reounodjifrederic@yahoo.fr
Ouya Bondoro CNAR nabkoh@yahoo.fr
Havard Michel CIRAD/IRAD michel.havard@cirad.fr
Naïtormbaïde Michel ITRAD naitormbaide_michel@yahoo.fr
Sougnabé S. Pabamé ITRAD spabamé@yahoo.fr
Ngaressem Goltob Mbaye Université N’Djaména goltob@yahoo.fr
Koyoumtan Agard Université N’Djaména agardantoine@yahoo.fr
Baohoutou Université N’Djaména  
Madj Ndeudé Ratnan Université N’Djaména /Etudiante Tél. 643 64 18 
Tobdé Aurélie LRVZ-Farcha Tél. 675 66 34 
Grimaud Patrice LVRZ-Farcha grimaud@cirad.fr
Koye Djondang ITRAD djondang_koye@yahoo.fr
Assouyouti Mahamat CERDI Clermont-Ferrand/Etudiant Master 2, assouyouti@yahoo.fr 
Mopaté Logténé Youssouf LRVZ Mopate_ly@yahoo.fr
Audrey Mbagogo Etudiante, Université Gaston Berger, Sénégal  
Christian Feau CIRAD/ATD/ITRAD Christian.feau@cirad.fr 
Jean-Louis Bozza CIRAD/ATD/ITRAD Jean-Louis.Bozza@cirad.fr 
Excusé (prépare la soutenance de sa thèse à Paris) 
Koussou Mian Oudanang LRVZ_Farcha koussou59@yahoo.fr
Kadjinan Cyrille Etudiant, Université de N’Djaména kadjinan@yahoo.fr
 
Légende :  ARS2T. Appui à la Recherche Scientifique et Technique au Tchad 
DRST. Direction de la Recherche Scientifique et Technique 
  LRZV. Laboratoire de Recherche Zootechnique et Vétérinaire 
  Un. N’DJ. Université N’Djaména 
  CNAR. Centre National d’Appui à la Recherche 
  ITRAD. Institution Tchadien de Recherche Agricole 
  IRAD. Institut de Recherche Agricole pour le Développement 
  ISRA. Institut Sénégalais de Recherche Agricole 
 CIRAD. Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 
le développement 
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6 Calendrier de la mission 
Dimanche 16 novembre : Voyage Yaoundé-Douala 
Lundi 17 novembre : Voyage Douala-N’Djaména 
Mardi 18 novembre : Réunion projet CORUS 
Mercredi 19 et Jeudi 20 Novembre : Troisième Réunion du Conseil Scientifique du SNRA 
Vendredi 21 et samedi 22 novembre : Forum des utilisateurs de la recherche, Rencontre 
avec Dr. Idriss Oumar Alfaroukh, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle (MESRSFP) 
Dimanche 23 novembre : Voyage N’Djaména-Douala 
Lundi 24 novembre : Voyage Douala-Yaoundé 
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